



## PSR Sicilia 2014/2022

### Misura 4 - Sottomisura 4.3 – Operazione 4.3.b

*"Investimenti in infrastrutture irrigue"*

Approvato con DDG n° 1495 del 13.04.2023



## Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)



Consorzio  
di Bonifica  
4 Caltanissetta

ENTE ATTUATORE



Consorzio  
di Bonifica  
2 Palermo

ENTE PARTNER

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEL COMPENSORIO IRRIGUO JATO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE SECONDARIE E RIPRISTINO APPARECCHIATURE IDRAULICHE.**

**CUP: I91D23000020006**

**6.5**

**DATA: 18.09.2024**

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Arch. Giuseppina Impastato

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

Dott. Ing. Salvatore Marino

**DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giovanni Tomasino

**PROGETTISTI**

Dott. Ing. Rosario Gennaro

Geom. Francesco Paolo Zummo

**COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Baldassare Giarraputo

# CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

| Attività del progetto  | Settimana  |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1          | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19           | 20           | 21           | 22           | 23           | 24           | 25           | 26           | 27           |
| Istallazione impianto di cantiere<br>Posa in opera recinzione cantiere |            |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Scavo a sezione obbligata  |            |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Fornitura e posa in opera di tubazione diam. 400                       |            |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Fornitura e posa in opera di tubazione diam. 630                       |            |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Formazione letto di posa   |            |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi                            |            |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Trasporto di materie provenienti da scavi                              |            |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Fornitura e posa in opera di misuratore elettromagnetico               |            |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Fornitura e posa in opera saracinesche                                 |            |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Produzione settimanale   | € 6 039,26 | € 6 039,26  | € 6 713,23  | € 7 321,10  | € 21 685,75 | € 21 685,75 | € 45 871,25  | € 45 871,25  | € 45 871,25  | € 45 871,25  | € 45 871,25  | € 25 467,35  | € 25 467,35  | € 25 467,35  | € 25 467,35  | € 25 467,35  | € 25 467,35  | € 25 467,35  | € 25 467,35  | € 25 467,35  | € 39 937,35  | € 39 937,35  | € 15 077,87  | € 14 470,00  | € 14 470,00  | € 14 470,00  | € 14 470,00  |
| Produzione totale  | € 6 039,26 | € 12 078,51 | € 18 791,74 | € 26 112,83 | € 47 798,58 | € 69 484,33 | € 115 355,58 | € 161 226,84 | € 207 098,09 | € 252 969,34 | € 298 840,60 | € 344 711,85 | € 370 179,20 | € 395 646,54 | € 421 113,89 | € 446 581,24 | € 472 048,58 | € 497 515,93 | € 522 983,28 | € 548 450,62 | € 588 387,97 | € 628 325,32 | € 643 403,19 | € 657 873,19 | € 672 343,19 | € 686 813,19 | € 701 283,19 |